MINISTERSTWO SRODOWISKA

PROGRAM RZADOWY DLA TERENOW
POPRZEMYSLOWYCH

Przyjety przez Radg¢ Ministrow w dniu 27 kwietnia 2004 r.

Warszawa, 27 kwietnia 2004 r.



SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE PROGRAMU. .........cccceeeevvueue.. 3
1.1. PRZEDMIOT PROGRAMU.....ucuuiruirrirenrensensensensessansassscsssssessessessessessassassassassssssssse 3
1.2. CELE PROGRAMU .....uiiirininnnsnnsnessessessssssssssssssassssssessessessssssssssssssssssssssssssssssssses 4
1.3. UZASADNIENIE PROGRAMU...u.coiiinrinsensenseisnisaessessessessessessassassassssssssessesssssssses 4
2. STRUKTURA ZARZADZANIA PROGRAMEM........iirrrincncrrasaenes 7
3. OPIS ZADAN PROGRAMU ....ooeeeersssssssmmnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnses 8
3.1. OBSZAR1 - Realizacja pilotazowych projektow rewitalizacyjnych. ............ce....... 8

3.2. OBSZARII - Opracowanie systemu zarzadzania terenami poprzemyslowymi...10

3.3. OBSZARIII - Prace badawczo-rozwojowe i naukowe oraz popularyzacja......... 12
4. HARMONOGRAM ZADAN PROGRAMU .......coveomeunreerssennesssssssesssssenes 13
5. ZRODEA FINANSOWANIA PROGRAMU .....coveomeunreerssensesssssssesssssenes 19
5.1. PRZEWIDYWANE NAKLADY NA REALIZACJE ZADAN PROGRAMU.....19

5.2. ANALIZA MOZLIWOSCI POZYSKANIA SRODKOW FINANSOWYCH NA
REALIZACJE ZADAN PROGRAMU ......ccverrrenrrnesesssssesssssesssssssssssessessssssessessessessasssesses 19



1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE PROGRAMU

1.1. PRZEDMIOT PROGRAMU

Program Rzadowy dla terenow poprzemystowych oparty jest na zalozeniach przyjetych przez
Rad¢ Ministrow RP w dniu 8 kwietnia 2003 roku. Z uwagi na trudna sytuacj¢ finansow
publicznych, zakres prac 1 koszty planowane na ich realizacj¢ zostaly zweryfikowane
1 ograniczone w stosunku do zapisanych i przyjetych w zatozeniach.

Przedmiotem Programu Rzadowego dla terendw poprzemystowych jest stworzenie warunkow
1 wykreowanie mechanizmow sprzyjajacych zagospodarowaniu terendow poprzemystowych
zgodnie z zasadami zrownowazonego rozwoju. Realizacja zadan Programu stanowi jeden
z elementow Polityki Ekologiczne; Panstwa, ktora w horyzoncie S$redniookresowym
do2010r. =zaktada maksymalne zagospodarowanie nieuzytkdbw poprzemystowych
1 zamknigtych juz sktadowisk odpadow przemystowych i1 komunalnych oraz realizacje
programu pelnej inwentaryzacji, rozpoznania 1 rekultywacji tzw. starych sktadowisk.

Na uzytek tego dokumentu przyjmuje si¢ nastgpujace definicje:

Tereny poprzemystowe definiuje si¢ jako zdegradowane, nie uzytkowane lub nie w petni
wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod dziatalno$¢ gospodarcza, ktdra zostata
zakonczona.

Teren definiuje si¢ jako nieruchomos¢, zespot lub czg$¢ nieruchomosci, na ktora sktadaja sie
powierzchnia ziemi oraz naturalne 1 sztuczne pokrycie powierzchni ziemi, w tym roslinnos¢,
przyroda nieozywiona, obiekty budowlane, infrastruktura techniczna.

Teren zdegradowany to teren zanieczyszczony lub teren, ktorego naturalne uksztattowanie
zostato zmienione w sposob niekorzystny.

Teren zanieczyszczony jest to teren, na ktorym wystgpuja przekroczenia dopuszczalnych
wartosci stezen substancji chemicznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzesnia 2002 roku w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Obiekt pilotazowy — to teren poprzemystowy, badz wydzielona czg¢$¢ tego terenu, wraz
z pokryciem powierzchni ziemi, wyznaczony w celu przeprowadzenia na nim prac
rewitalizacyjnych objetych zakresem dziatan Programu.

Rekultywacja obejmuje zespdt dziatan zmierzajacych do przywrdcenia naturalnego
uksztaltowania terenu i/lub osiagnigcia przez glebg lub ziemig zawarto$ci substancji zgodnych
z wymaganymi standardami w celu nadania lub przywrdcenia terenom zdegradowanym
wartosci uzytkowych lub przyrodniczych.



Tereny, na ktorych obowiazek rekultywacji wynika z zapisu zawartego w koncesji
geologicznej badZz w planie ruchu likwidowanego zaktadu gorniczego zatwierdzonego przez
wlasciwy organ nadzoru gorniczego, wydanej na wydobycie kopaliny, na podstawie ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z pézn. zm.),
powinny by¢ rekultywowane zgodnie z zapisami tej koncesji, przy uwzglednieniu decyzji
wydawanej przez wlasciwy organ ochrony srodowiska.

Rewitalizacja obejmuje proces rekultywacji i proces ponownego zagospodarowania terenu
(w tym oczyszczenie, przebudowg i modernizacj¢ istniejacego pokrycia terenu), ktore
przywroca stan umozliwiajacy petnienie przez ten teren funkcji uzytkowych.

1.2. CELE PROGRAMU

Cel strategiczny

Stworzenie warunkow 1 mechanizmow dla zagospodarowania terenow poprzemystowych
zgodnie z zasadami zrGwnowazonego rozwoju.

Cele bezposrednie

- Opracowanie systemu zarzadzania terenami zdegradowanymi stuzacego rewitalizacji
1przywréceniu  do obrotu gospodarczego terenow zdegradowanych dziatalnoscia
przemystowa oraz ograniczeniu procesu zajmowania niezdegradowanych terenéow pod
inwestycje przemystowe;

- Rozw(j sektora przedsigbiorstw zajmujacych sig rekultywacja terendw zdegradowanych
1 zwiazane z tym powstanie nowego segmentu rynku pracy.

1.3. UZASADNIENIE PROGRAMU

Obowiazki wynikajace z obowigzujacych dokumentow programowych

Potrzeba podjgcia dzialan w zakresie identyfikacji, inwentaryzacji i stopniowej rekultywacji
terenow poprzemystowych wynika z obowiazkow zapisanych w:

- II Polityce ekologicznej panstwa przyjgtej przez Radg Ministrow w dniu 13 czerwca 2000
roku,

- Polityce Ekologicznej Panstwa na lata 2003-2006 z uwzglgdnieniem perspektywy na lata
2007-2010, przyjetej uchwata Sejmu RP w dniu 8 maja 2003r (M. P. Nr 33, poz. 433),

- Programie Wykonawczym do II Polityki ekologicznej panstwa na lata 2002-2010,
przyjetym przez Radg Ministrow 10 grudnia 2002 roku,

- Krajowym planie gospodarki odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).'

! Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zaktada ,,Opracowanie list terenéw zdegradowanych przeznaczonych
do rekultywacji”, przewidziane do realizacji w latach 2003-2006.



Ponadto realizacja zadan Programu bedzie stuzyta wypetnieniu przez Polskg, jako panstwo
cztonkowskie Unii Europejskiej, zobowiazan w zakresie ochrony gleb. W przyj¢tym przez
Komisj¢ Europejska w 2001 r. ,, VI Ramowym Programie Dzialan w zakresie srodowiska”
jako jeden z celow strategicznych okre§lono ochrong gleby przed zanieczyszczeniem i erozja.
W 2002 r. Komisja Europejska przygotowata projekt dokumentu ,, W kierunku Tematycznej
Strategii Ochrony Gleb” (COM (2002) 179 final, Brussels, 16.4.2002 — ,,Towards Thematic
Strategy for Soil Protection”) dla Rady 1 Parlamentu Europejskiego. W dokumencie tym
wskazano na jedna z przyczyn zanieczyszczen gleb, ktora jest dzialalno$¢ przemystu
i gornictwa oraz sktadowanie odpadéw, zaré6wno w okresie aktywno$ci operacyjnej
przemystu jak i po jej zakonczeniu oraz koniecznosci przeciwdzialania temu zjawisku.

Obowiazki wynikajace z obowigzujacych aktow prawnych

Realizacja zadan Programu begdzie stanowita wsparcie dla starostow w wypehianiu
obowiazku jaki nakladaja na nich przepisy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.) w zakresie ochrony powierzchni ziemi.

Obecnie pojgcie rekultywacji, jako naprawy stanu chemicznego gleby i uksztattowania
powierzchni ziemi oraz procedury jej dokonania, uregulowano zasadniczo w dwoch aktach
prawnych, ustawie — Prawo ochrony $rodowiska oraz w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntoéw rolnych i le§nych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z p6zn. zm.). Brak jest jednak
w prawodawstwie polskim przepisow odnoszacych sig¢ do terenéw poprzemystowych,
bowiem obowiazujace normy prawne odnosza si¢ wylacznie do zanieczyszczenia gleb
1 gruntdbw, pomijajac stare sktadowiska odpadow przemystowych 1 komunalnych
oraz problemy zdewastowanej infrastruktury technicznej i budynkéw poprzemystowych.

Przyjmuje si¢, ze przepisy ustawy o ochronie gruntéw rolnych 1 leSnych, dotyczace
ich rekultywacji, wylaczaja w uregulowanych w nich kwestiach zastosowanie do gruntéw
rolnych i1 lesnych przepisow Prawa ochrony $rodowiska dotyczacych rekultywacji gleby
lub ziemi. Natomiast w zakresie norm jakosci gleby i ziemi, oceny jako$ci oraz rejestru
zawierajacego informacje o terenach, na ktorych stwierdzono przekroczenie obowiazujacych
norm, do gruntéw rolnych i lesnych znajduja zastosowanie przepisy ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Nalezy takze podkresli¢, ze grunty rolne i le$ne objgte sa zakresem obowiazku
starosty prowadzenia badan jakos$ci gleby i ziemi, o ktorym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska. Poniewaz wigkszo$¢ terendw poprzemystowych znajduje si¢ na
terenach zurbanizowanych (miejskich) przepisy dotyczace ochrony gruntéw rolnych i le§nych
maja zastosowanie do terenow poprzemystowych w wyjatkowych przypadkach.

Aktualny stan prawa i zakres wprowadzanych oraz przewidywanych zmian odnoszacych si¢
do ochrony powierzchni ziemi, wskazuje na potrzebe¢ dokonania kompleksowej rewizji
systemu ochrony powierzchni ziemi w Polsce. Ochrona powierzchni ziemi w kraju ma
wieloletnia tradycje zwiazana gtownie z ochrona gleb rolnych i le$nych. Problematyka ta
postrzegana byta gtoéwnie w aspekcie przestrzennym, prawnym i fiskalnym (geodezja, prawo
wlasnosci, podstawa opodatkowania) badz w aspekcie intensyfikacji produkcji rolnej i le$ne;.
Wspotczesne traktowanie powierzchni ziemi jako nieodnawialnego zasobu, ktdrego ochrona



nalezy do obowiazkéw Panstwa wymaga dokonania uzupeilien i wprowadzenia nowych
rozwigzan w tej dziedzinie. Zadania realizowane w ramach Programu zostana skoordynowane
z pracami prowadzonymi w Ministerstwie Infrastruktury nad zatozeniami do projektu ustawy
o rewitalizacji obszar6w miejskich.

Podkresli¢ nalezy fakt, ze wladajacym dla duzej czgsci terenow poprzemystowych w Polsce
jest Skarb Panstwa, a szkody dla srodowiska zostaly wyrzadzone w okresie, gdy wiadaly tym
terenem przedsigbiorstwa panstwowe. W tej sytuacji zgodnie z ustawa Prawo ochrony
srodowiska na Skarbie Panstwa spoczywa obowiazek przeprowadzenia rekultywacji. Podczas
realizacji zadan Programu zostana uwzglednione réznice w dzialaniach na terenach Skarbu
Panstwa i terenach gminnych.

Skala problemu

Trudno jest dokladnie poda¢ powierzchnig jaka w skali kraju stanowia tereny poprzemystowe.
Podstawowa trudno$cia w oszacowaniu powierzchni czy tez liczby obiektéw stanowi brak
ustawowych definicji pojg¢, takich jak np. ,,tereny poprzemystowe”, ,,tereny zdegradowane”.

Badania prowadzone w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska, ktérych wyniki
opracowywane sa przez Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska (GIOS), prowadzone
sa tylko na glebach gruntéw ornych (uzytkowanych rolniczo). Natomiast publikowane przez
Gtoéwny Urzad Statystyczny (GUS) dane o gruntach zdewastowanych i zdegradowanych
wymagajacych rekultywacji i zagospodarowania dotycza gruntow, ktdre utracily catkowicie
warto$ci uzytkowe (grunty zdewastowane) oraz gruntow, ktérych warto$¢ uzytkowa zmalata
(grunty zdegradowane) w wyniku pogorszenia si¢ warunkow przyrodniczych lub wskutek
zmian Srodowiska oraz dziatalno$ci przemystowej, a takze wadliwej dziatalnosci rolnicze;.

W tej sytuacji publikowane dane zrodtowe na temat skali 1 stopnia zanieczyszczenia gleb,
a w tym powierzchni terenéw poprzemystowych, mozna traktowac jedynie jako szacunkowe.

Nalezy okresli¢ metod¢ oznaczania terendw zdewastowanych 1 zdegradowanych w ewidencji
gruntow 1 budynkéw. Konieczne jest zdecydowane podniesienie dokladnos$ci lokalizacyjnej
oraz sprawne ujawnianie stanow faktycznych (rozpoczgcie procesu inwestycji, etap
degradacji lub dewastacji terenu, rozpoczgcie rekultywacji , zakonczenie rekultywacji) tych
terendéw przez organy Shuzby Geodezyjnej 1 Kartograficznej w ewidencji gruntow i
budynkow.

Na podstawie danych dotyczacych uzytkowania ziemi (mapa uzytkowania ziemi CORINE?)
mozna przyja¢, ze w Polsce liczba obiektéw, ktore wymagaé beda pilnych dziatan
naprawczych wynosi okoto kilku tysigcy.

Zakres programu

Biorac pod uwage realne mozliwo$ci finansowania, proponuje si¢ ograniczenie dziatan
rekultywacyjnych Programu do terenéw, na ktorych wystgpuje najwigksze zagrozenie

? Baza danych wykonana w ramach programu Coordination of Information on the Environment (Koordynacja
Informacji o Srodowisku) zainicjowanego w wyniku decyzji Rady Ministrow EWG z 27 czerwca 1985 r.



dla zdrowia ludzi i $rodowiska oraz gdzie ze wzgledow spotecznych — wysoki stopien
bezrobocia (wynikajacy z zamykania lub restrukturyzacji przemystu), problem
zagospodarowania terenéw poprzemystowych tworzacych duze obszarowo skupiska,
odgrywa wazna rolg w polityce regionalnej. Rewitalizacja terendw poprzemystowych jest
dla tych regionow jednym z warunkéw pozyskiwania inwestycji i tworzenia nowych miejsc
pracy.

W wyniku przyjecia takiego zalozenia dziataniami pilotazowymi objgte zostana wybrane
regiony, gdzie byla najwigksza koncentracja przemystu, ktory w ciagu minionej dekady
dotknely przemiany strukturalne. Dotyczy to przede wszystkim:

a) wybranych terenow pogorniczych wegla kamiennego i1 rud metali oraz terendéw
pohutniczych i innych uciazliwych dla srodowiska gatgzi przemystu na obszarach Gornego
i Dolnego Slaska (wojewodztwo $laskie, dolno$laskie i matopolskie),

b) wybranych terendow poprzemystowych w najwigkszych aglomeracjach miejskich —
Warszawa, £0dz, Wroctaw, Poznan, Krakéw, Szczecin, Trdjmiasto (aglomeracje¢ katowicka
ujeto w punkcie a).

Wybor ten potwierdza rdwniez analiza danych przekazanych przez Gloéwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska i urzedy marszatkowskie do Ministra Srodowiska, na podstawie ktorej
mozna stwierdzi¢, ze najwigksze obciazenie wieloczynnikowa degradacja wystgpuje na tych
terenach.

Rewitalizacja zostanie przeprowadzona na wytypowanych obiektach pilotazowych. Przy
wyborze projektow pilotazowych bedzie brany pod uwage stopien nasilenia tego zjawiska
w skali kraju oraz opinia Marszatkow Wojewddztw, Prezydentow Miast 1 Wojewodzkich
Inspektoréw Ochrony Srodowiska.

Uzyskane doswiadczenia i wyciagnigte wnioski zostang wykorzystane podczas prowadzenia
dziatah rewitalizacyjnych na szersza skal¢ w kolejnych latach. Pozwoli to réwniez na
sprawdzenie stusznosci 1 przydatnosci przyjgtych zasad postgpowania.

2.  STRUKTURA ZARZADZANIA PROGRAMEM

Odpowiedzialnym oraz nadzorujacym realizacje Programu bedzie Minister Srodowiska.

Do Ministra Srodowiska bedzie nalezata koordynacja catosci dziatan zwiazanych z realizacja
Programu, w tym m. in.:

- weryfikacja planu zadaniowego Programu,
- okreslenie kolejnos$ci prac zaplanowanych w Programie do realizacji na dany rok,

- opiniowanie rocznych plandéw rzeczowo-finansowych oraz sprawozdan z realizacji
Programu,

- monitorowanie przebiegu prac objgtych Programem,



- monitorowanie wydatkowania $rodkow finansowych na realizacj¢ zadan Programu,
- wszechstronna pomoc merytoryczna i organizacyjna w realizacji zadan Programu.

- wnioskowanie o przydzielenie $rodkéw finansowych z budzetu panstwa i NFOSiGW na
dany rok, poprzez zgloszenie kwoty zaplanowanej w Programie, podczas prac nad
projektem ustawy budzetowej oraz podczas sporzadzania planéw finansowych przez
NFOSiGW,

- pomoc 1 doradztwo dla potencjalnych beneficjentow - podczas przygotowywania
wnioskow o finansowanie przedsigwzig¢ rekultywacyjnych ze srodkéw Unii Europejskiej,

- wylonienie i zaproponowanie obiektéw pilotazowych do rewitalizacji,

- wylonienie wykonawcow (w tym przeprowadzanie przetargdbw) na wykonanie zadan
Programu w zakresie opracowania systemu zarzadzania terenami poprzemyslowymi jak
réwniez w zakresie prac badawczo-rozwojowych i naukowych (jezeli chodzi o zadania
dotyczace realizacji pilotazowych projektow rewitalizacyjnych wykonawcy zostana
wytonieni przez wlasciwe jednostki samorzadu terytorialnego),

- wykonywanie innych zadan zwiazanych z realizacja Programu.

3. OPIS ZADAN PROGRAMU

Konstrukcja zadaniowa Programu zakltada, Ze realizowane i wdrazane rownolegle zadania
z trzech obszardw beda si¢ wzajemnie uzupetniaty. Realizacja zadan, w trzech obszarach,
w czasie trwania Programu bgdzie przebiegala z r6znym nasileniem.

I.  Realizacja pilotazowych projektéw rewitalizacyjnych.
II. Opracowanie systemu zarzadzania terenami poprzemystowymi.
III. Badania naukowe i prace rozwojowe oraz popularyzacja.

Dla poszczegolnych obszaréw Programu wyznaczono szereg zadan czastkowych, ktorych
sukcesywna realizacja pozwoli na osiagnigcie oczekiwanego celu.

3.1. OBSZARI - Realizacja pilotazowych projektow rewitalizacyjnych.

Dzialania pilotazowe

Realizacja zadan z tego obszaru pozwoli na przesledzenie procedury formalno-prawnej
od chwili zakwalifikowania danego obiektu poprzemystowego jako terenu zdegradowanego
przeznaczonego do rewitalizacji (tj. umieszczenia w rejestrze prowadzonym przez staroste)
do przywrocenia mu, badz nadania nowej, funkcji gospodarcze;j.

Na podstawie informacji przekazanych Ministrowi Srodowiska przez marszatkow
wojewodztw i Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska zostana wytypowane wojewodztwa,
w ktorych realizowane bgda dziatania pilotazowe.



Obiekty poprzemystowe do dziatan pilotazowych w wybranych wojewoddztwach zostana
wskazane na podstawie wstepnych charakterystyk przekazanych Ministrowi Srodowiska
przez marszatkow wojewodztw.

Przy wyborze obiektow zostana wzigte pod uwagg zasady zawarte w ,,Zatozeniach Programu
Rzadowego dla terenow poprzemystowych”. W zwiazku z ograniczonymi mozliwo$ciami
finansowania Programu dzialania pilotazowe dotyczy¢é beda wylacznie terenow
poprzemystowych, nie zostana nimi objgte tereny o funkcji wojskowej i rolne;j.

Przedsigwzigcia pilotazowe beda realizowane w rozbiciu na nastgpujace etapy:

1. Dla objetych Programem obiektow pilotazowych zostanie sporzadzona doktadna
(szczegdtowa z punktu widzenia degradacji Srodowiskowej i1 technicznej) charakterystyka
obiektow oraz studium wykonalnosci przedsigwzigcia.

2. Przeprowadzenie dzialan zmierzajacych do pozyskania $rodkéw finansowych
(m.in. opracowanie wnioskdéw o finansowanie przedsigwzigcia).

3. Opracowana zostanie wewngtrzna procedura postgpowania podczas przeprowadzania
przetargbw na wykonanie prac rewitalizacyjnych, zgodnie z ktérymi zostana wylonieni
wykonawcy.

4. Przygotowane zostana 1 przeprowadzone postgpowania zwigzane z wylonieniem
wykonawcow na wykonanie prac rewitalizacyjnych.

5. Zostang przygotowane projekty techniczne rekultywacji i zagospodarowania obiektow
pilotazowych wraz z harmonogramem finansowym prac rewitalizacyjnych.

6. Zgodnie z przyjetymi projektami zostana przeprowadzone prace rewitalizacyjne
na wybranych obiektach.

7. Przygotowanie przez wykonawcow sprawozdan z realizacji przebiegu dziatan
rewitalizacyjnych, ktére postuza do wyciagnigcia wnioskow.

Liczba realizowanych projektéw pilotazowych zaleze¢ bgdzie od pozyskanych $rodkow
finansowych na ich realizacj¢ oraz jednostkowych kosztow kazdego przedsigwzigcia. W
pierwszej kolejnosci, planuje si¢ wykonanie kilku takich projektow.

Opracowanie schematu formalno-prawnego wedlug jakiego nalezy postgpowaé¢ w celu
najefektywniejszego przeprowadzenia procesu rewitalizacji.

Na podstawie wnioskow sformulowanych przez wykonawcow projektow opracowana
zostanie informacja dla pracownikéw urzedow powiatowych na temat optymalnej drogi
formalno-prawnej shuzacej jak najefektywniejszemu przeprowadzeniu procesu rewitalizacji,
w tym m.in. opracowania koncepcji rewitalizacji terenu poprzemyslowego, opracowania
studium wykonalnosci, pozyskiwania srodkoéw finansowych.



3.2. OBSZARII - Opracowanie systemu zarzadzania terenami poprzemyslowymi.

Zgodnie z art. 110 ustawy Prawo ochrony §rodowiska, starosta winien prowadzié¢
aktualizowany corocznie rejestr zawierajacy informacj¢ o terenach, na ktérych stwierdzono
przekroczenie standardow jakosci gleby lub ziemi, z wyszczegolnieniem obszardéw,
na ktorych obowiazek rekultywacji obcigza starost¢. Informacje dotyczace terenow
wpisanych do tego rejestru na postawie art. 30 ww. ustawy powinny by¢ umieszczane
w elektronicznych bazach danych, dostgpnych za posrednictwem publicznych sieci
telekomunikacyjnych. Forma 1sposob prowadzenia rejestru nie zostaly szczegdlowo
okreslone w przepisach prawa.

Rejestry prowadzone obecnie przez starostow realizowane sa wylacznie w oparciu
o kryterium zanieczyszczenia gruntow, dotycza one zaréwno obszaréw przemystowych jak
irolnych, dla ktorych istnieje wladajacy. Rejestr ten nie uwzglednia specyfiki obszaru
poprzemystowego 1 w zwiazku z tym tylko w niewielkim stopniu bedzie mogt by¢
wykorzystany do zarzadzania terenami poprzemystowymi. Nalezy doda¢, ze z uwagi na brak
srodkéw finansowych rejestry te praktycznie nie sa prowadzone przez starostow, lub sa
wykonywane w formie niezadowalajace;.

Realizacja planowanych przedsigwzig¢ z tego obszaru zapewni zebranie 1 usystematyzowanie
informacji na temat terenéw zdegradowanych w jednolitym systemie dla catego kraju.
Starosta posiadajac doktadne informacje w tym zakresie, bedzie mogt w sposob bardziej
racjonalny zarzadza¢ terenami zdegradowanymi. Zaktada sig, ze system zarzadzania terenami
poprzemystowymi begdzie zawieral informacje o planowaniu przestrzennym w gminie
odnosnie obszarow ktore obszarow przeznaczonych do rewitalizacji.

Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie systemu informacyjnego o terenach
zdegradowanych

Biorac pod uwagg potrzebe racjonalizacji kosztow 1 obowiazujace przepisy prawa proponuje
si¢ aby system informacyjny obejmowal wszystkie tereny zdegradowane w Polsce, w tym
takze tereny o funkcji przemyslowej 1 tereny poprzemystowe. Jedynie opracowanie
kompleksowego systemu informacji o terenach zdegradowanych pozwoli na wiasciwe
planowanie 1 realizacjg polityki w zakresie ochrony powierzchni ziemi.

Z uwagi na fakt, ze nie sa dostgpne wiarygodne dane na temat powierzchni 1 stopnia
degradacji powierzchni ziemi, a co za tym idzie mozna jedynie bardzo ogolnie szacowac
koszty rekultywacji terenow poprzemystowych, koniecznym jest aby w I etapie realizacji
,Programu Rzadowego dla terenéw poprzemystowych” dokonaé¢ wstepnej inwentaryzacji
terenow zdegradowanych, ktéora obejmie caly kraj. W ramach tego zadania zostanie
sporzadzony raport krajowy o terenach zdegradowanych, w tym poprzemystowych.

Dopiero w oparciu o te dane mozliwym bedzie podjgcie dziatan zmierzajacych do ustalenia
priorytetow i kolejnosci realizacji zadan w zakresie rewitalizacji. Wyniki raportu pozwola
réwniez na zweryfikowanie planowanych zadan Programu.
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Ponadto planuje si¢ opracowanie jednolitych kryteriow, ktére pozwola staroscie na ustalenie
priorytetow 1 kolejnosci realizacji zadan w zakresie rewitalizacji na obszarze powiatu, ktore
starosta powinien okresli¢ w powiatowym programie ochrony srodowiska.

Wilasciwe opracowanie kryteriow wyboru obiektow przeznaczonych do rewitalizacji jest
szczegblnie wazne w zwiazku z ograniczonymi zasobami finansowymi.

Uzyskane podczas wstepnej inwentaryzacji dane oraz okre$lone kryteria poshuza
do stworzenia podstaw elektronicznego systemu informacyjnego o terenach zdegradowanych
w Polsce.

System ten zawieral bedzie informacje o poszczegdlnych obiektach wraz z ich
charakterystyka, ktora bedzie uwzgledniata m.in. lokalizacjg, powierzchnig, rodzaj i stopien
degradacji, skal¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi i $rodowiska, sposéb uzytkowania gruntu,
rodzaj gleb, dane na temat wtadajacego powierzchnig ziemi i ew. sprawcOdw zanieczyszczenia,
obecno$¢ odpadéw  poprzemyslowych, zdewastowanej infrastruktury technicznej
(np. kanalizacja przemystowa, oczyszczalnie etc.), zdewastowanych budynkéw 1 budynkéw
o walorze zabytku technicznego, prowadzone na tym terenie dziatania rekultywacyjne.
Zaklada sig, ze system bedzie mogl by¢ sukcesywnie zmieniany lub uzupetniany o dodatkowe
informacje, wynikajace np. z nowych przepisow w zakresie ochrony powierzchni ziemi.

Zjawiska degradacji powierzchni ziemi maja wymiar przestrzenny, w zwiazku z czym
powinny by¢ dokumentowane (rejestrowane) i analizowane w sposob ilosciowy za pomoca
odpowiednich baz danych, modeli i algorytméw wspoldziatajacych z systemami informacji
geograficznej (Geographic Information System — GIS). Wymaga to pilnego uruchomienia
takich systeméw dajacych jednocze$nie mozliwo§¢ aktualizacji danych poprzez
wprowadzanie zmian zachodzacych w srodowisku, ktorych kierunek ma istotne znaczenie dla
podejmowania racjonalnych decyzji w tym zakresie.

W zwiazku z powyzszym system informacyjny o terenach zdegradowanych, zawierajacy
informacje z poszczegolnych powiatow, powinien by¢ okresowo aktualizowany i1 mie¢
charakter przestrzenny. Zakltada sig, ze projektowany system zostanie oparty na jednym
z istniejacych systemow informacji przestrzennej. Podczas jego tworzenia zostanie wzigta pod
uwage potrzeba udostgpniania danych zaréwno zainteresowanym organom administracji,
jednostkom naukowym 1 spoteczenstwu oraz zintegrowania z systemem ewidencji gruntow
1 budynkéw.

Nalezy podkresli¢, ze niezbgdne jest zapewnienia mozliwosci funkcjonowania systemu
po zakonczeniu ,,Programu Rzadowego dla terenéw poprzemystowych” (w tym finansowania
w kolejnych latach).

Szkolenia uczestnikow systemu zarzadzania terenami poprzemyslowymi

Przewiduje si¢ przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw urzedéw powiatowych na temat
opracowywanego systemu informacyjnego, w tym stosowania kryteriow wyboru terenow
przeznaczonych do rekultywacji w pierwszej kolejnosci oraz upowszechnianie
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1 popularyzacj¢ wiedzy na temat gromadzenia, wymiany i udostgpniania informacji o terenach
zdegradowanych.

Wprowadzenie niezb¢dnych zmian prawnych
Przewiduje si¢ rozwazenie wprowadzenia nast¢pujacych zmian prawnych:

- wydanie na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy Prawo ochrony §rodowiska rozporzadzenia
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia badan jakosci gleby i ziemi,

- dodanie do ustawy Prawo ochrony srodowiska delegacji i wydanie rozporzadzenia
w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia rejestru zawierajacego informacje
o terenach, na ktorych stwierdzono przekroczenie standardow jako$ci gleby lub ziemi,
o ktorym mowa w art. 110 ww. ustawy,

- uzupehienie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490), o zapis méwiacy, ze
przedsigwzigciami mogacymi znaczaco oddzialywaé na §rodowisko sa rowniez rozbiorki
zakladow przemystowych, likwidacje kopaln, rozbiorki budynkéw mieszkalnych dla
budowy ktorych wykorzystywane byly materialy niebezpieczne (np. azbest), likwidacja
mogilnikow oraz sktadowisk odpadow niebezpiecznych,

- wprowadzenie do stosownych aktéw prawnych definicji projektu technicznego
rekultywacji 1 zagospodarowania terenu oraz okre$lenie zasad sporzadzania i sposobu
uzgadniania przedmiotowego projektu, wraz z uwzglgdnieniem mozliwosci
egzekwowania tych przepiséw 1 regulacji,

- stworzenie zachgt dla inwestorow, ktorzy zdecyduja si¢ naby¢ teren zdegradowany
1 zagospodarowac¢ zrekultywowany teren pod dzialalno$¢ gospodarcza.

3.3. OBSZARIII - Badania naukowe i prace rozwojowe oraz popularyzacja

W ramach tego obszaru zrealizowane zostana badania naukowe 1 prace rozwojowe stuzace:
- opracowaniu podstaw merytorycznych sposobu prowadzenia badan jakosci gleby 1 ziemi,

- analizie potrzeb 1 mozliwosci wprowadzenia zmian w obowiazujacych przepisach
prawnych sprzyjajacych rewitalizacji terenéw zdegradowanych z uwzglednieniem
Europejskiej Ramowej Strategii Ochrony Gleb, ktora bedzie podstawa planowanej Dyrektywy
Glebowe;j,

- opracowaniu podstaw merytorycznych do prowadzenia inwentaryzacji, utworzenia
systemu informacyjnego o terenach zdegradowanych,

- opracowaniu podstaw merytorycznych wyznaczenia kryteriow, ktére pozwola na ustalenie
priorytetow i kolejnosci realizacji zadan w zakresie rewitalizacji,
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- przeanalizowaniu mozliwos$ci wprowadzenia zachgt dla inwestorow, ktorzy zdecyduja si¢
naby¢ teren zdegradowany i zagospodarowac zrekultywowany teren,

- ocenie efektywnosci stosowanych technik 1 technologii rekultywacji terenow
zdegradowanych,

- opracowaniu wskaznikow do szacowania kosztow prac rewitalizacyjnych.
Ponadto opracowane i wydane zostana materiaty informacyjne:

- na temat prowadzenia i obslugi systemu informacyjnego o terenach zdegradowanych dla
pracownikow urzedow powiatowych,

- dla wladcicieli terenow zdegradowanych dotyczace wlasciwego wypetniania ich
obowiazkow w zakresie prowadzenia rekultywacji.

4. HARMONOGRAM ZADAN PROGRAMU

Harmonogram zadan programu uwzgledniajacy terminy, koszty, zrodta finansowania oraz
jednostki odpowiedzialne za realizacjg poszczegdlnych zadan przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Harmonogram zadan Programu wraz z okresleniem kosztow i Zrédel finansowania.

Lp. Zadanie Okres Koszt Zrodlo Jednostka odpowiedzialna
realizacji [tys. zl] finansowania
OBSZAR I - Realizacja pilotazowych projektow rewitalizacyjnych
1. Wybdr obiektéw przeznaczonych do rewitalizacji jako w ramach | w ramach Marszatkowie wybranych
projekty pilotazowe. dziatalno$ci | dzialalnosci | wojewodztw 1 wlasciwe
2004 urzedow | urzedow jednos‘Fki samorzadu
terytorialnego we wspotpracy
z Ministerstwem Srodowiska
2. Sporzadzenie  doktadnej charakterystyki obiektow oraz NFOSiGW Marszatkowie wybranych
studium wykonalnosci projektow pilotazowych. WFOSIGW | wojewodztw i wasciwe
budzet jednostki samorzadu
2004-2005 1 500 | jednostek terytorialnego we wspotpracy
samorzadu z Ministerstwem Srodowiska
terytorialnego
3. Przeprowadzenie dziatan zmierzajacych do pozyskania w ramach | w ramach Marszatkowie wybranych
srodkow finansowych (m.in. opracowanie wnioskow o dziatalno$ci | dzialalnosci | wojewodztw 1 wlasciwe
finansowanie przedsigwzigc). urzedow | urzedow jednostki samorzadu
2004-2005 . .
terytorialnego we wspotpracy
z Ministerstwem Srodowiska
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postgpowan zwigzanych w ramach | w ramach Marszatkowie wybranych
z wylonieniem wykonawcéw na wykonanie prac dziatalno$ci | dzialalnosci | wojewodztw 1 wlasciwe
rewitalizacyjnych. 2005 urzedow | urzedow jednostki samorzadu

terytorialnego we wspotpracy
z Ministerstwem Srodowiska
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Lp. Zadanie Okres Koszt Zrodlo Jednostka odpowiedzialna
realizacji [tys. zl] finansowania
5. Realizacja projektow Przygotowanie projektow NFOSiGW Marszatkowie wybranych
pilotazowych. technicznych rekultywacji i . wojewodztw 1 wlasciwe
zagospodarowania obiektow WFOSIGW jednostki samorzadu
pilotazowych wraz z 2005-2006 budZet terytorialnego we wspotpracy
harmonogramem jednostek z Ministerstwem Srodowiska
finansowym prac samorzgdu
rewitalizacyjnych. terytPrlalqego
Przeprowadzenie prac 60 000° cw. 4srodk1
rewitalizacyjnych na 2005-2010 UE
wybranych obiektach.
Przygotowanie przez
wykonawcow sprawozdan z
realizacji przebiegu dziatan
o . . 2010
rewitalizacyjnych, ktore
postuza do wyciagnigcia
wnioskow.
6. Opracowanie  schematu  formalno-prawnego  wedlug NFOSiGW Ministerstwo Srodowiska
jakiego nalezy postgpowaé¢ w celu najefektywniejszego 2010 20
przeprowadzenia procesu rewitalizacji.
Ogotem Obszar I 2004-2010 61520
Zadania z obszaru II — opracowanie systemu zarzadzania terenami poprzemyslowymi
7. Opracowanie, uruchomienie | Przeprowadzenie wstgpne;j NFOSiGW Ministerstwo Srodowiska we
1 prowadzenie systemu identyfikacji 1 inwentaryzacji budzet wspolpracy ze
. . . 2004-2005 . . . .
informacyjnego o terenach | terenéw zdegradowanych. jednostek starostwami powiatowymi
zdegradowanych. samorzadu

3 Zrodtem finansowania planowanej na realizacje dziatan pilotazowych kwoty bedzie NFOSiGW. Natomiast planuje si¢ rowniez podja¢ dziatania w celu pozyskania dodat-
kowych $rodkéw - pomocy z funduszy UE, budzetu jednostek samorzadu terytorialnego i whasciwych wojewodzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodne;.
* Mozliwosci pozyskania $rodkéw z Unii Europejskiej przedstawiono w rozdziale 5.
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Lp.

Zadanie

Okres
realizacji

Koszt
[tys. zl]

Zrodlo
finansowania

Jednostka odpowiedzialna

Opracowanie kryteriow
wyboru przedsigwzigé
priorytetowych
przeznaczonych do
rewitalizacji.

2004-2005

Przygotowanie bazy
informatycznej systemu
informacyjnego o terenach
zdegradowanych.

2004-2007

Weryfikacja danych
uzyskanych na etapie
inwentaryzacji wstgpnej.

2006-2007

Uruchomienie systemu
informacyjnego.

2007

Szkolenia uczestnikow
systemu zarzadzania
terenami zdegradowanymi.

2007-2010

Prowadzenie 1 aktualizacje
systemu informacyjnego.

2007-2010°

razem

2004-2010

1 600

samorzadu
terytorialnego

Uruchomienie postgpowania
zwiagzanego z niezbednymi
zmianami prawa, W tym
opracowanie  niezbednych
ekspertyz.

Ocena zasadno$ci
proponowanych uregulowan
prawnych z zakresu

1 sposobu prowadzenia
badan jakosci gleby i ziemi.

2005

40

NFOSiGW

Ministerstwo Srodowiska

> Prowadzenie systemu informacyjnego o terenach zdegradowanych bedzie kontynuowane po zakonczeniu Programu.
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Lp.

Zadanie

Okres
realizacji

Koszt
[tys. zl]

Zrodlo
finansowania

Jednostka odpowiedzialna

Przygotowanie podstaw
merytorycznych do
opracowania projektu
rozporzadzenia w sprawie
szczegotowych zasad
prowadzenia rejestru o
terenach zdegradowanych.

2007-2008

40

Nowelizacja rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 24
wrzesnia 2002r. w sprawie
okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na
srodowisko... (Dz. U. Nr
179, poz. 1490).

w ramach
dziatalnosci
urzedu

Opracowanie podstaw
merytorycznych
okreslajacych zasady, zakres
oraz sposob sporzadzania
projektu technicznego
rekultywacji oraz forme
egzekwowania zawartych w
nim zapisow.

2005-2006

80

Stworzenie systemu
mechanizméw sktaniajacych
inwestorow do nabywania,
rekultywacji

1 zagospodarowania terenu
pod dziatalnos$¢ gospodarcza.

2007-2008

w ramach
dziatalnosci
urzedu

razem

2005-2008

160

Ministerstwo Finansow
we wspotpracy z
Ministerstwem Srodowiska
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Lp. Zadanie Okres Koszt Zrodlo Jednostka odpowiedzialna
realizacji [tys. zl] finansowania
Ogotem obszar I1 2004-2010 1760
Zadania z obszaru III — badania naukowe i prace rozwojowe oraz popularyzacja
9. Analiza potrzeb i1 mozliwosci wprowadzenia zmian w NFOSiGW Ministerstwo Srodowiska
obowiazujacych  przepisach  prawnych sprzyjajacych
oo ; D 2004-2005 80
rewitalizacji terenow zdegradowanych z uwzglednieniem
Europejskiej Ramowej Strategii Ochrony Gleb.
10. |Opracowanie podstaw merytorycznych  wyznaczenia NFOSiGW Ministerstwo Srodowiska
kryteriow, ktore pozwola staro$cie na ustalenie priorytetow
. S . , ) T 2004-2005 80
1 kolejnosci realizacji zadan w zakresie rewitalizacji na
obszarze powiatu.
11. |Opracowanie wskaznikéw do szacowania kosztow prac NFOSiGW | Ministerstwo Srodowiska
o ) 2005-2006 100 . /,.
rewitalizacyjnych. we wspotpracy z NFOSiGW
12. |Ocena efektywnosci stosowanych technik 1 technologii NFOSiGW Ministerstwo Srodowiska
.. . 2006-2007 80
rekultywacji terenéw zdegradowanych.
13. | Opracowanie i wydanie wytycznych dla wiascicieli terenow NFOSiGW | Ministerstwo Srodowiska
zdegradowanych dotyczace wlasciwego wypelniania ich 2008 20
obowiazkow w zakresie prowadzenia rekultywacji.
14. |Opracowanie 1 wydanie wytycznych na temat prowadzenia NFOSiGW Ministerstwo Srodowiska
i obslugi systemu informacyjnego o terenach 2009 20
zdegradowanych dla pracownikow urzedow powiatowych.
Ogotem obszar 111 2004-2009 380
Ogolem wszystkie zadania programu 2004-2010 63 660

Objasnienia: ) ) )
NFOSiGW — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, WFOSiGW - Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
srodki UE — Srodki pomocowe Unii Europejskiej tj. Fundusz Spojnosci i Fundusze Strukturalne
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5. ZRODLA FINANSOWANIA PROGRAMU

5.1. PRZEWIDYWANE NAKEADY NA REALIZACJE ZADAN PROGRAMU

Szacuje sig, ze taczne naklady na zadania programu wyniosa 63 660 tys. zt, kwotg tej
wysokosci zaklada si¢ sfinansowa¢ z trzech zrodel, tj. budzetu panstwa, funduszy ochrony
srodowiska, funduszy Unii Europejskiej. Przewiduje sig, ze planowane naklady na realizacjg
zadan Programu beda wydatkowane nieréwnomiernie w poszczegdlnych latach.

5.2. ANALIZA MOZLIWOSCI POZYSKANIA SRODKOW FINANSOWYCH NA
REALIZACJE ZADAN PROGRAMU

Budzet panstwa

Budzet panstwa uwzgledniony zostat jako Zrddto finansowania zadan Programu z obszaru I -
Realizacja pilotazowych projektow rewitalizacyjnych oraz obszaru Il - Opracowanie systemu
zarzadzania terenami zdegradowanymi. Jezeli chodzi o obszar I, chodzi tu gtéwnie o $rodki
znajdujace si¢ w dyspozycji samorzadu terytorialnego. Ocenia sig, ze po opracowaniu
systemu zarzadzania terenami zdegradowanymi begdzie istniala potrzeba nieznacznego
zwigkszenia wydatkow Ministerstwa Srodowiska na uruchomienie i obstuge tego systemu.
Wydatki na realizacje tego zadania beda pokrywane ze $rodkéw Ministra Srodowiska.
Wszystkie inne zadania administracyjne bgda wykonywane w ramach normalnej dzialalno$ci
urzedu.

Z uwagi na bardzo trudna sytuacj¢ finansoéw publicznych oraz konieczno$¢ ograniczenia
wydatkéw finansowych z budzetu panstwa, zgodnie z programem Pana Jerzego Hausnera,
Wiceprezesa Rady Ministrow pt. ,,Program uporzadkowania i ograniczenia wydatkow
publicznych”, obciazenie budzetu panstwa ograniczono do niezbgdnego minimum.

W przypadku nie zapewnienia odpowiednich $rodkéw na realizacj¢ Programu, jego zadania
beda musialy by¢ ograniczone proporcjonalnie do wielkosci otrzymanych $rodkow. Sytuacja
ta moze wplynac na nie osiagnigcie celow w wyznaczonym terminie. W tej sytuacji niniejszy
program bgdzie moégl by¢ realizowany dopiero w przypadku poprawy sytuacji finansow
publicznych lub w przypadku sfinansowania kosztow jego realizacji ze $Srodkow innych niz
budzetowe.

Jezeli w ustawie budzetowej na dany rok zostana przyznane $rodki, zgodnie z zatwierdzonym
uktadem wykonawczym do ustawy budzetowej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji zadan po otrzymaniu $rodkéw budzetowych beda przekazywane do wykonawcow
zgodnie z obowiazujacymi regulacjami prawnymi, tj. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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Fundusze ochrony srodowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewoddzkie fundusze
ochrony srodowiska i1 gospodarki wodnej beda gtownym zrodiem finansowania wszystkich
trzech obszaré6w Programu. Po przyjeciu przez Rade Ministrow Programu Rzadowego
dla terenéw poprzemystowych Minister Srodowiska zwréci si¢ do Narodowego Funduszu
zprosba o wpisanie zadan objgtych programem na list¢ priorytetow do finansowania.
Planowane w Programie $rodki z NFOSiGW na realizacj¢ zadan beda rezerwowane przez
komorke odpowiedzialna za realizacj¢ zadan programu podczas okreslania potrzeb resortu
srodowiska, ktore powinny byé¢ uwzgledniane w planie finansowym NFOSiGW na kolejny
rok.

W zamian za pomoc przyznana na realizacje przedsigwzi¢¢ rewitalizacyjnych w ramach
programu NFOSiGW moze w umowach zastrzec sobie prawo partycypowania w zyskach ze
sprzedazy zrewitalizowanych terenow.

Zaktada sig, ze wilasciwe dla danego terenu wojewodzkie fundusze ochrony s$rodowiska
1 gospodarki wodnej beda wspomagac¢ przedsigwzigcia realizowane w obszarze Il — Realizacja
pilotazowych projektéw rewitalizacyjnych. Po wytypowaniu obiektow pilotazowych Minister
Srodowiska zwréci si¢ do zarzadow wojewodzkich funduszy o objecie priorytetem zadan
realizowanych w ramach Programu.

Fundusze Unii Europejskiej

Zaktada si¢ podjecie dzialan w celu uzyskania $rodkow z funduszy Unii Europejskiej
na realizacj¢ zadan obszaru I — Realizacja pilotazowych projektow rewitalizacyjnych. Nalezy
jednak podkresli¢, ze projekt musi spetnia¢ okreslone kryteria wyboru projektu, musi by¢
wyjasniona kwestia wilasnosci gruntu, aby zostal zakwalifikowany jako mogacy uzyskaé
dofinansowanie ze Srodkow funduszy Unii Europejskie;j.

Na lata 2004-2006 sa okreslone dwa Zrddta pozyskiwania srodkéw z Unii Europejskiej, ktore
moga stuzy¢ realizacji zadan z zakresu rewitalizacji terenéw zdegradowanych:

- Fundusz Spojnosci, koordynowany na terenie kraju przez Ministra Gospodarki, Pracy
1 Polityki Spoteczne;,

- fundusze strukturalne (regionalne), koordynowane przez marszatkow wojewodztw.
Fundusz Spdjnosci na lata 2004-2006

Fundusz ten przeznaczony jest migdzy innymi (w niewielkim stopniu) na inwestycje
zwigzane z rekultywacja terenéw zdegradowanych. Gospodarka odpadami i1 ochrona
powierzchni ziemi w ramach ktérej przewidziana jest realizacja projektow dotyczacych
rekultywacji, sa priorytetami zamieszczonymi w Strategii wykorzystania Funduszu Spojnos$ci
na lata 2004-2006.

Na licie projektéw zatwierdzonych przez Ministra Srodowiska do przygotowania aplikacji
o dofinansowanie z Funduszu Spojnos$ci na 2004 r., nie znajduja si¢ projekty dotyczace

20



rekultywacji, poniewaz dotychczas nie byly one rozpatrywane przez Komitet Sterujacy ds.
Funduszu Spojnosci. W najblizszym czasie przewidywane jest poswigcenie jednego
z posiedzen Komitetu Sterujacego tej tematyce.

Odbiorcami pomocy sa jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazki gmin lub inne podmioty
publiczne, w tym przedsigbiorstwa komunalne.

Fundusze Strukturalne na lata 2004-2006

Jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Pomoc w ramach tego funduszu zaprogramowano w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006).

W ramach tego Programu obszary poprzemystowe moga otrzymaé wsparcie w ramach
dziatania 3.3, pt. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemystowe, powojskowe. Celem tego
dziatania jest rozwd] nowych funkcji zdegradowanych obszarow  miejskich,
poprzemystowych 1 powojskowych oraz przywrocenie utraconych funkcji spoteczno-
gospodarczych zdegradowanych obiektéw 1 obszarow. Projekty realizowane w ramach tego
dziatania beda wynikaly ze zintegrowanych programéw rewitalizacji  terenow
miejskich/poprzemystowych/powojskowych. Dzialanie to jest komplementarne w stosunku
do dziatania 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Obszary
podlegajace procesom restrukturyzacji, ktorych celem jest spoteczna i gospodarcza odnowa
beda identyfikowane na podstawie nastepujacych kryteriow: wysoki poziom bezrobocia,
wysoki udziat zatrudnionych w przemysle w stosunku do zatrudnionych oraz znaczacy
spadek zatrudnienia w przemysle w ostatnich latach.

Beneficjentami koncowymi bgda gléwnie samorzady gminne, wojewodzkie oraz powiatowe,
a takze dzialajace w porozumieniu z nimi inne podmioty.

W Ministerstwie Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej aktualnie istnieje 1 jest uzupetniany
Internetowy System Ewidencji Kart Projektéw, zgtoszonych o finansowanie z tego Funduszu,
przekazywanych przez Marszatkow Wojewodztw. Tworzona baza danych petni rolg
informacyjna.

W zwiazku z przyjeciem ,,Programu rzadowego dla terenow poprzemystowych” powinno si¢
podja¢ dzialania zmierzajace do wykreowania nowych linii finansowych w ramach funduszy
Unii Europejskiej po roku 2006, w wigkszym zakresie uwzglgdniajacych problematyke
terenéw zdegradowanych.
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